

№ п/п	Наименование вида работ	Проект программы на 2017 год												
			март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
		км												
1	2	3												
40	Короча-Чернянка-Красное, км 23+400 - км 45+600 (от границы с Корочанским районом до с.Лозное; по с.Лозное; между с.Лозное и п. Чернянка)				_____31.05									
41	Короча-Чернянка-Красное, км 48+900 - км 86+700 (от п.Чернянка до границы с Красненским районом)	37,80		1.04-----						-----30.08				
42	"Объездная поселка Чернянка"-Воскресеновка-Орлик, км 0+000 - км 14+000	14,00			1.05-----					-----30.08				
43	Объездная поселка Чернянка, км 1+450 - км 7+690	6,24												
	Шебекинский													
44	Белгород-Шебекино-Волоконовка, км 26+992-км 37+142 (за кольцом на 26 км до поворота на Волчанск); км 45+768-км 46+405	10,79			10.05-----					-----20.06				
45	Цепляево - Балки, км 0+045 - км 6+889	6,84												
46	«Белгород - Шебекино – Волоконовка» - Александровка-Борисовка, км 2+028 - км 4+599	2,6		20.04-----						-----20.05				
47	Большегродецкое-Верхнеберезово-Красная Поляна-Протопоповка, км 5+591 - км 10+672	5,1								-----28.06				
48	Вознесеновка-Красное-Первомайский, км 12+018 - км 18+868	6,85												
	Яковлевский													
49	"Томаровка-Красная Яруга-гр.Украины"-Мощёное-Серетино, км 1+500 - км 9+468 (от а/д Томаровка-Ракитное до с.Серетино)	7,968		2.04-----						-----31.05				
4	Ремонт мостов	13 / 562,4												
	Алексеевский													
1	Мост через р.Черная Калитва на км 210+470 а/д Белгород-Павловск	88,8		_____30.04										
	Белгородский													
2	Мост через р.Разумная на км 4+600 а/д Белгород-Беловское	41,6		20.03-----						-----30.05				
	Валуйский													
3	Мост через р.Палатовка на км 4+080 а/д Мандрово-Ватутино	12,0		01.04-----						-----30.06				

№ п/п	Наименование вида работ	Проект программы на 2017 год										
			март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		км										
1	2	3										
	с. Гарбузово (доп)											
	Глуховское с/п					2.6---20.06						
8	с. Глуховка	0,777										
9	х. Городище	0,100										
	Ивашенковское с/п								9.08-----19.08			
10	с. Пирогово	0,50										
11	х. Березки	0,20										
	Ильинское с/п											
12	х. Сидоркин	2,16							12.08-----24.08.			
13	х. Сидоркин	0,55										
	Иловское с/п											
14	с. Иловка	0,39					3.06---14.06					
	Кущинское с/п								15.08-----27.08			
15	х. Шелушин	1,88										
16	с. Щербаково	0,64										
17	с. Щербаково - х. Гезов (тротуар 2 240 м2)											
	Луценковское с/п								5.09-----14.09			
18	с. Луценково	1,33										
19	х. Копанец	1,09										
20	х. Бабичев	0,75										
	Матреногезовское с/п											
21	х. Бережной	0,88				9.06---14.06						
	Меняйловское с/п											
22	х. Шапошников (подъездная дорога)	0,98							11.08---22.08			
23	с.Меняйлово (тротуар 480 кв.м.)											
	Мухоудеровское с/п								17.07-----24.07			
24	с. Мухоудеровка	0,149										
25	с. Ближнее Чесночное	0,118										
26	с. Дальнее Чесночное	0,284										
27	с. Колтуновка	0,284										
	Репенское с/п											
28	с. Репенка	0,83							21.08-----30.08			

№ п/п	Наименование вида работ	Проект программы на 2017 год			март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		км												
		1	2											
9	Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки (246,5 км)	щебень	асфальто-бетон по щебню	асфальто-бетон										
	Алексеевский район	0,0	5,8	0,1										
1	мкр "Западный-2"			0,1					12.07---14.07					
2	мкр "Невский"		3,9						15.07---28.07					
3	мкр "Крылатский"		1,9						29.07---4.08					
	Белгородский район	51,4	98,5	6,4										
4	Ближняя Игуменка 1		0,3	0,3		1.04---7.04								
	Ближняя Игуменка 1			0,04										
5	Ближняя Игуменка 52			0,1		1.04---5.04								
	Ближняя Игуменка 52			0,1										
6	Ближняя Игуменка 62.25	5,1						1.06-----21.07						
7	Драгунское 4		5,6	0,1				1.06-----31.07						
8	п. Дубовое			1,4			1.05----20.05							
9	Комсомольский-19	0,1					11.05----21.05							
10	п. Крутой Лог	0,7							1.07-----29.07					
11	Майский 2		3,8					22.05-----14.07						
	Майский 8		1,1	0,6										
12	Никольское (тротуары от а/д Белгород-Никольское 1438 м2)													
13	Никольское 15/3,4		4,5	0,6		10.04-----10.05								
14	Новосадовый 16/2		0,3						1.07-----10.07					
15	Новосадовый 16/3		7,0				1.05-----31.05							
16	Новосадовый 16/3		0,6				1.05-----31.05							
17	Новосадовый 41		0,3					15.06-----30.06						
18	Разумное 22а		21,5	0,2				5.04-----10.06						
20	Разумное 71	28,1	1,8					15.04-----30.07						

№ п/п	Наименование вида работ	Проект программы на 2017 год		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		км											
		3											
1	2	3											
21	Разумное 71	4,8											
22	Северный 20, 20а	6,8	0,1				12.06-----29.07						
23	Северный 35	1,7	0,1				1.07-----29.07						
24	с. Соломино		0,6				1.08-----18.08						
25	Стрелецкое 23	18,5	0,4		3.04-----29.05								
26	Стрелецкое 23а	9,1	1,2		1.05-----26.06								
27	Стрелецкое 43	7,1	0,4		1.05-----30.06								
28	Стрелецкое 59	1,5			3.04---29.04								
29	Стрелецкое 72	9,9			1.04---15.04								
30	Таврово 15а	0,7	4,0	0,2			25.06-----31.07						
31	Таврово 15а	0,1	0,1				20.06---25.06						
32	Таврово 15/1		4,1	0,01			6.08-----5.09						
33	Таврово 15/2		0,3	0,1		22.05-----5.06							
34	Шишино - 39	0,40											
	Борисовский район		0,8	1,6			13.05-----19.06						
	мкр № 1 ул. Юбилейная		0,5										
	мкр № 1 ул. Коммунистическая		0,3										
33	мкр № 1 ул. Раздольная			0,6									
	мкр № 2 ул. Заводская			0,3									
	МКР Красивский ул. Яблонева			0,6									
	Прохоровский район	0,2					17.06---22.06						
34	Звездный	0,2											
	Старооскольский городской округ	21,7	0,4										
35	Казацкий	6,2					19.05-----6.06						
36	Научный центр-3	6,7				15.04-----20.05							
37	Пушкарская Дача		0,41			15.05-----30.05							
38	РИЗ Научный центр-2	8,9				15.04-----10.05							

