

**График выполнения ямочного ремонта по автодорогам общего пользования области**

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м <sup>2</sup> *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6614</b>	<b>97 857</b>						
<b>1</b>	<b>Алексеевский район</b>	<b>404,5</b>	<b>10346</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>143,50</b>	<b>2456</b>						
	"Белгород-Павловск"-Ильинка-Алексеевка	8,30	30		25.03-29.03				
	Белгород-Павловск	57,30	10						
	"Белгород-Павловск"-Айдар	4,70	16		30.03-31.03				
	Валуйки-Алексеевка- Красное	47,80	1020			1.04-24.04			ремонт 2017г-18,4км
	Иловка-Острогожск	16,40	280		25.03-31.03				ремонт 2017г-6,1км
	Иловка-Казачье	9,00	1100			1.04-24.04			
	<b>Местная сеть</b>	<b>261,00</b>	<b>7890</b>						ремонт 2017 г-3,9км
	Подъезд к городу Алексеевка	3,6	300			25.04.-30.04			
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Афанасьевка	1	20			11.04.-17.04			
	Алексеевка-Луценково	21,1							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Иловка-Острогожск»-Репенка	1,5							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Варваровка-Чупрынино	7,3	380				25.05-31.05		
	«Белгород-Павловск»-Советское-Шапорево	10,7							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Бубликов-Черепов	4,2							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Щербаково-Теплинка	3,3							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Иващенко-Березки	2,5							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Алексеевка-Иващенко-Тютюниково-Осьмаков»-Пирогово	1,1							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Алексеевка-Мухоудервка»-Колтуновка	3,5	150				15.05-17.05.		требуется ремонт
	Алейниково-Новоселовка	3,3	300				22.05-29.05		
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Камышеватое	1	60				8.05-14.05		
	Меняйлово-Дудчин	3,3							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Белгород-Павловск»-Сероштанов	0,7	30			25.04.-30.04			требуется ремонт
	Луценково-Бабичев	1,6							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Тютюниково-Редкодуб	2							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Алексеевка-Иващенко-Тютюниково-Осьмаков»-Воробьево	1,3	20				25.05-29.05		требуется ремонт
	«Алексеевка-Луценково»-Шкуропатов-Божково	4,2	80				22.05-29.05		
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Зварыкино	0,7	10				8.05-14.05		
	Власов-Папушин	2,8	160				8.05-14.05		
	Советское-Лесиковка	3,6	60				25.05-31.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Щербаково-Кушино	1							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Белгород-Павловск»-Калитва-Николаевка	5,4							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Станичное	2,6	40				15.05-22.05.		требуется ремонт
	«Иловка-Стрелецкое»-Подсерднее	1,8							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«"Белгород-Павловск"-Айдар» Хмызовка	1,6	40				25.05-31.05		требуется ремонт
	Алексеевка-Колтуновка	4,7	200				15.05-22.05.		
	Алексеевка-Городищенское лесничество	7,2							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Подход к городу Алексеевка	5,3	400		25.03-29.03				требуется ремонт
	Гарбузово-Луценково	14,2	80				22.05-29.05		ремонт 2017 - 9,7км
	Гезов-Хлевище-«Попасное-Мирный» с подъездом к селу Куприянов	14	590				15.05-22.05.		
	Алексеевка-Мухоудеровка-Дальнее Чесночное с подъездом к селу Мухоудеровка	28,6	1350				1.05-14.05		
	Гарбузово-Жуково-Хрещатый	19,6	1100				1.05-14.05		
	«Белгород-Павловск»-Меняйлово-Алексеевково	8,5							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	Алексеевка-Ивашенково-Тютюниково-Осьмаков	33	1400				22.05-31.05		
	Матрено-Гезово-Неменуший-Кириченков	13,6	260				25.05-31.05		
	Варваровка-Красное-Голубинский с подъездом к селу Красное	12,4	400				25.05-31.05		
	«Белгород-Павловск»-Сидоркин-Гречанников	5,1	460			25.04.-30.04			
<b>2</b>	<b>Белгородский район</b>	<b>375,5</b>	<b>1617</b>						
	<b>АДС-подрядчик</b>	<b>86</b>	<b>295</b>						
	Белгород-Павловск	5,3	34						
	ул.Макаренко(г.Белгород)-п.Разумное	6,7	89						
	Белгород - Шебекино - Волоконовка-Кр. Лог	2,6	2		16.03-20.03				
	"Белгород-Павловск"-Новосадовый	1,1	17			8.03-9.03			
	Белгород - Беловское - Севрюково	8,2	25		16.03-22.03				
	Белгород - Павловск - Б.Игуменка - Севрюково - Мясоделово	12,8	19			24.03-26.03			
	Северо-Восточный обход г. Белгорода" - Беломестное - Петропавлока - Киселевский	11,7	31			1.04-5.04			
	"Дальняя Игуменка" - Хохлово - Киселево	11	20			5.04-8.04			
	Беломестное - Шишино	4	39						4,04 км -ремонт 2017 года
	Хохловский - Хохлово	1,9	5			10.04-15.04			
	г. Белгород - Зеленая Поляна	1,1	4			10.04-15.04			
	Разумное -Н.Ольшанец	6,5	4			10.04-15.04			
	Белгород-Ближняя Игуменка	4,4	2			10.04-15.04			
	Белгород-Беловское Севрюково	4,9	4			23.04-29.04			

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м <sup>2</sup> *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Кривцово-Сабынино-Киселево	2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	<b>ООО "СС-7"</b>	<b>129,46</b>	<b>328</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>89,56</b>	<b>112</b>						
	"Крым"-Комсомольский-Красиво км10-19	26,8	6			1.03-12.04			
	Белгород-Никольское-"Крым" Ясные-Зори-Архангельское"	6,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Белгород-Никольское-"Крым" Ясные-Зори-Архангельское" км 9-10	10,2	12			6.04-12.04			
	"Крым"-Ясные Зори-Архангельское км 5-6-7	22,7	58			1.03-12.04			
	Белгород-Новая Деревня	6,76	19			1.02-19.04			
	Никольское-Зиборовка	10,8	17			1.03-12.04			
	Белгород-Шебекино-Волоконовка-Графовка-Никольское	6,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	<b>Местная сеть</b>	<b>39,9</b>	<b>216</b>			<b>9.03-19.04</b>			
	Подъезд к селу Пуляевка	1	6			13.04-19.04			
	Политотдельский-Головино-Никольское	14,7	152			9.03-19.04			
	«Крым"-Ясные Зори-Архангельское» - Вергелевка - Солнцевка	11	28			9.03-12.04			
	Репное-Шагаровка	2,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Ясные Зори-Устинка-Лозовое	5,9	30			9.03-19.04			
	<b>ООО "ДСУ-6"</b>		<b>125</b>						
	<b>Местная сеть</b>	<b>74,00</b>	<b>125</b>			<b>6.04-10.05</b>			
	Подъезд к поселку Октябрьский	1,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Крым»-Малиновка	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Подъезд к селу Валковский	1	95			20.04-10.05			
	Петровка-Соловьевка	1,9	7			6.04-12.04			
	Красная Нива-Новая Наумовка	2,6	1			6.04-12.04			
	Бессоновка-Солохи-Стригуны	23,9	15			13.04-19.04			
	Церковный-Наумовка-Красный Хутор	10,6	5			6.04-12.04			
	«Крым»-Веселая Лопань-Бессоновка	10,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Октябрьский-Отрадное	6,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Нехотеевка-Журавлевка	8,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Крым»-Петровка	5,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Майский-Долбино	2,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Долбино-Угрим	2,9	2			13.04-19.04			
	Журавлевка-Стрелечье-граница Украины	5,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	<b>ООО "Линдор"</b>	<b>87,00</b>	<b>869</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>43</b>	<b>75</b>						
	Юго-Западный 2 - Комсомольский км 6+560 развязка (L=1,64 км S=22974 м2)	1,4	10			10.04-16.04			
	Белгород-Грайворон-гр.Украины	1,5							1,5 км - реконструкция 2017 года
	Белгород-Грайворон-гр.Украины	7,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Северо-Западный обход г.Белгорода I развязка км 0+000 L=2,08 км S=14590 м2, II развязка км 6+500 L=2,17 км, S=15164 м2	11,4	50			17.04-30.04			

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	"Крым"-Октябрьский-Бессоновка	20,8	15	24.04-30.04					
	<b>Местная сеть</b>	<b>44</b>	<b>794</b>	<b>20.03-10.04</b>					
	"Стрелецкое-Раково"-Зачатеев	0,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Стрелецкое-Пушкарное	3	20						
	Стрелецкое-Раково	5,1	15						
	"Крым"-Берёзово	3,6							1,5 км - а/б покрытие в удовлетворительном состоянии. 2,1 км -а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Жданово-Гонки	1	5						
	Северный-Конечная маршрута №105	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Крым"-Комсомольский-Красиво"-Чайки	2,6	144						
	Белгород-Зеленая Поляна	0,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Чайки-Щетиновка"-Николаевка	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Церковный-Красный Октябрь	2,2							2,2 км -а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Церковный-Щетиновка-гр.Борисовского района	14,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Чайки-Щетиновка	8,6	610						
<b>3</b>	<b>Борисовский район</b>	<b>186,70</b>	<b>743</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>72,40</b>	<b>251</b>						
	Белгород-Грайворон-гр.Украины	10,70	82	23.03 -29.03					
	Белгород-Грайворон-гр.Украины	12,70	16	29.03 - 29.03					
	"Крым"-Комсомольский-Красиво	30,20	94	30.03 - 05.04					
	Борисовка-Пролетарский	16,20	47	04.04 -12.04					
	Подъезд к сан Красиво	2,60	12	12.04 - 12.04					
	<b>Местная сеть</b>	<b>114,30</b>	<b>492</b>						
	Борисовка-Богун-Городок	13,9	18	20.04-21.04					ремонт 2017г-6,5км
	Зозули-Грузское-Байцуры	17,4	68	25.04-30.04					
	«Борисовка-Пролетарский»-Октябрьская Готня-станция «Кулиновка»	8,8	37	10.04-17.04					
	«"Борисовка-Пролетарский"-Октябрьская Готня-станция	4	64	10.04-17.04					
	«"Крым"-Комсомольский-Красиво»-Грузское	3,1	4	18.04-18.04					
	Зозули-Беленькое	1,6	21	25.04-30.04					
	Порубежное-Теплое	0,9	4	4.05-10.05					
	Подъезд к железнодорожной станции «Новоборисовка»	0,6	6	4.05-10.05					
	Хотмыжск-Покровка	4	8	4.05-10.05					
	Подъезд к селу Хотмыжск	1,9							Требуется ремонта
	Подъезд к санаторию «Красиво»-Никольский	1,7	2	18.04-18.04					
	«Крюково-Октябрьская Готня»-Басов	1,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Борисовка-Хотмыжск-Никитское-Русская Березовка	27,60	134	24.04-30.04					
	Бессоновка-Солохи-Стригуны	11,50	73	19.04-23.04					
	Стригуны-Зыбино-Крюково	13,8	48	02.05-08.05					
	«Борисовка-Хотмыжск-Никитское-Русская Березовка»-Дубино	1,7	5	09.04-09.04					
<b>4</b>	<b>Валуйский район</b>	<b>387,10</b>	<b>6429</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>140,40</b>	<b>3420</b>						

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м <sup>2</sup> *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Валуйки-Уразово-граница Украины	29,20	2120			20.03-30.04			
	Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки	36,20	200			30.03-30.04			ремонт 2017г-16,92км
	Валуйки-Алексеевка-Красное	20,20	200			17.04-30.04			ремонт 2017г-6км
	"Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Хмелевец-Фошеватое	21,10	470			10.04-20.04			
	Валуйки-Казинка-гр. Украины	32,70	430			1.04-30.04			
	Восточный подход к г. Валуйки	1,00							
	<b>Местная сеть</b>	246,70	<b>3009</b>				1.05-31.05		
	Уразово-Борки-Новопетровка-Вериговка	36,7	415						
	Уразово-Герасимовка-Конотоповка	19,2	70						
	Валуйки-Пристен-Борки	18,3	370						
	«Валуйки-Уразово-граница Украины»-Дальний	14,0	25						
	Шелаево-Ураево	12,0	150						
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Касеновка	11,3	250						
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Конопляновка	10,0	130						
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Борки	10,0							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Уразово-Борки-Новопетровка-Вериговка»-Кукуевка-Долгое	8,9	350						
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Рябики	8,9	100						
	Валуйки-Яблоново	6,9	130						
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Тулянка-Ситнянка	6,2	65						
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Углово	6,2							
	Мандрово-Ватутино	5,4	50						
	Соболевка-Шведуньковка	4,3	54						
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Конопляновка»-Гладково	4,8							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Безгодовка	3,4	45						
	Яблоново-Орехово	4,1	140						
	«Уразово-Герасимовка-Конотоповка»-граница Украины-Викторополь	3,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шелаево-Ураево»-Ромашовка	1,4	12						
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Рошино	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Принцевка	0,9	70						
	«Валуйки-Уразово-граница Украины»-Двулучное	1,3	30						
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Филиппово-Верхний Моисей	18,1	131						
	«Валуйки-Алексеевка-Красное»-Рождественно-Масловка	3,6	185						
	Старый Хутор-Павловка	2,5							
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Кузнецовка	2,4	25						
	Кургашки-Сухарево	2,3	42						
	Бабка-Карабаново	2,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Леоновка	1,7							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии, включен в проект программы 2018-2019гг

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Казначеевка	1,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Дубровка	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Майское-Шушпаново	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Лавы	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Михайловка	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Валуйки-Новая Симоновка	1,0	40						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Валуйки-Казинка-граница Украины»-Бирюч	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Ровное	0,8	20						
	Хмелевец-Дроново	2,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Новоказачское	0,4	50						
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Лучка	0,5	30						
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Хохлово	2,4	30						
5	<b>Вейделевский район</b>	<b>266,7</b>	<b>3337</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>75,0</b>	<b>1180</b>						
	Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки	42,5	640,0		03.03-25.03	01.04-05.04			ремонт 2017г-38,0км
	Большие Лепяги-Долгое-Ромахово	32,5	540,0		11.03-18.03	07.04-15.04			
	<b>Местная сеть</b>	<b>191,70</b>	<b>2157</b>						
1	"Б.Липяги-Дегтярное-Гамаюнов"-Родники	2,0							требуется КР
2	"Вейделевка-Б.Колодезь"-Викторополь-Клименки	11,5	220,0			26.04-02.05			
3	"Вейделевка-Б.Колодезь"-Викторополь-Солонцы"	4,8	40,0				05.05-20.05		
4	"Вейделевка-Белый Колодезь" Олейники	1,6	50,0				10.05-20.05		
5	"Вейделевка-Белый Колодезь" Опытный	0,5	50,0			19.04-25.04			
6	"Вейделевка-Белый Колодезь" Орлов	0,6	20,0			19.04-25.04			
7	"Викторополь-Клименки"-граница Украины	5,0							состояние удов.
8	"Бол.Липяги-Долгое-Ромахово"-Дегтярное-	14,5	180,0				18.05-22.05		
9	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-совхоз "Вейделевский"	1,8							состояние удов.
10	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Николаевка-Малакеево-	37,4	270,0				11.05-17.05		
11	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Зенино-Саловка-Вейделевка	16,6	80,0				23.05-24.05		
12	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Банкино	0,5							состояние удов.
13	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Брянские Липяги	3,8	6,0				27.05.-31.05		
14	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Галушки	2,2							требуется КР
15	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Закутское-Белый Плес	8,0	90,0				29.05-30.05		
16	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Колесников	3,0							состояние удов.
17	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Нехаевка	1,6	60,0				27.05-31.05		
18	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Новорослов-Закутское	5,3	70,0				15.05-31.05		
19	"Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Шевцов	1,6	20,0			5.04-10.04			

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
20	"Николаевка-Малакеево-Ромахово"-Грицинин	1,3							требуется КР
21	"Николаевка-Малакеево-Ромахово"-Деркунский	4,1	80,0				13.05-18.05		
22	"Николаевка-Малакеево-Ромахово"-Избушки	0,6							состояние удов.
23	"Николаевка-Малакеево-Ромахово"-Ногин-Ковалёв	1,6	20,0				16.05-20.05		
24	Вейделевка -Белый Колодезь	24,8	450,0			17.04-26.04			
25	Викторополь-Попов-Солонцы	14,3	280,0				02.05-06.05		
26	Долгое-Росошь-Потоловка	7,0	60,0				10.05-15.05		
27	Клименки-Яропольцы	6,4	15,0			20.04-30.04			
30	Подъезд к с.Куликовы Липяги	0,6	10,0				18.05-15,05		
31	Подъезд к с.Попасный	0,6	6,0				25.05-31.05		
32	Попасный-Ровны	8,1	80,0				25.05-31.05		
<b>6</b>	<b>Волоконовский район</b>	<b>335,3</b>	<b>10035</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>138,20</b>	<b>2010</b>						
	Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки Пк км 41+800-	7,7							реконструкция
	Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки Шк км 14+300-	27,5							ремонт 2017г-27,3км
	Белгород-Шебекино-Волоконовка П км 88+600-100+500	11,9							удовлетворительное
	Белгород-Шебекино-Волоконовка Шк км 100+500-114+800	14,3	440		15.03-20.03	12.04-20.04			
	"Волоконовка-Пятницкое"-Осколище-Грушевка	6,6	300			25.04-30.04			
	Верхние Лубянки-Борисовка-Тишанка-граница Украины	26,7	150			22.04-25.04			
	Волоконовка-Ливенка-Никитовка	18,1	60			21.04			
	Волоконовка-Пятницкое	7,2	960		8.03-15.03	1.04-10.04			ремонт 2017г-7,2км
	Обход п.Пятницкое	15,8							удовлетворительное
	Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки-Хмелевец-Фошеватое	2,4	100			10.04-12.04			ремонт 2019г 2,4 км
	<b>Местная сеть</b>	<b>206,60</b>	<b>8025</b>			1.03-31.05			
	Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна	24,20	1000				2.05-06.05		
	Нижние Лубянки-Чапельное-Шидловка-Новая Долина	22,5	1500				8.05-16.05		
	Ульяновка-Погромец-Коновалово	16,9	550				20.05-22.05		
	Верхние Лубянки-Тишанка	16,5	830				26.05-30.05		
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Староивановка-Новоивановка	12,9	300				6.05-7.05		
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Волчья Александровка-Шаховка км 0-8,5; 11,0-11,5	11,5	400				23.05-25.05		8+500-11+000 2,5 км требуется капремонт
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Александровка-Голофеевка 8,6-15,6	15,6	150				11.06-15.06		0+000-8+600 требуется капремонт
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Репьевка-Шеншиновка	8,3	800				7.06-10.06		
	Ульяновка-Голофеевка	6,6	100				19.05-25.05		
	«Ульяновка-Погромец-Коновалово»-Давыдкин	4,8	200				25.05-26.05		
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Олейницкий	3,5	100					1.06-10.06	
	«Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна»-Лазурное	2,9							удовлетворительное
	«Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна»-Щепкин	2,4							ремонт 2017-2,4км

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м <sup>2</sup> *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна»-Красное Городище	2,0							удовлетворительное
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Средние Лубянки	1,9	50				31.05-10.06		
	Чапельное-Нина	1,7							требуется капремонт
	«Волоконовка-Ливенка-Никитовка»-Фощеватово	1,6	150					15.06	
	«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»-Владимировка	1,3							требуется капремонт
	Волоконовка-Староивановка	9,2	400				16.05-18.05		
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Новоалександровка-Шидловка	6,3	300					2.06-3.06	
	«Нижние Лубянки-Чапельное-Шидловка-Новая Долина»-Толмачев	3,7	150					12.06-20.06	
	Борисовка-Киселев	3,9	150				31.05-10.06		
	Волчья Александровка-Гаевка	2,5	15				31.05-10.06		
	«Нижние Лубянки-Чапельное-Шидловка-Новая Долина»-Алексеевка	2,5	80					13.06-25.06	
	«Ульяновка-Погромец-Коновалово»-Благодатный	0,8	150				22.05-31.05		
	«Волоконовка-Староивановка»-Новорождественка	1,1	150				17.05-31.05		
	Бочанка-Верный	0,9	30				17.05-31.05		
	Волчья Александровка-Волчий-Второй	0,5	30				17.05-31.05		
	Староивановка-Афоньевка	1,3	30				17.05-31.05		
	«Волоконовка-Ливенка-Никитовка»-Пыточный-Покровка-Шеншиновка	16,8	410					3.06-5.06	
<b>7</b>	<b>Грайворонский район</b>	<b>207,90</b>	<b>2462</b>						
	<i>Опорная сеть</i>	<b>50,80</b>	<b>575</b>						
	Белгород-Грайворон-гр.Украины	24,50	330			3.04-16.04			
	Грайворон-Илек-Пеньковка	28,30	245			17.04-30.04			
	<i>Местная сеть</i>	157,10	<b>1887</b>				03.05-31.05		
	Головчино-Ивановская Лисица-Косилово-«Грайворон-Илек-Пеньковка»	25,7	220				22.05-31.05		
	Грайворон-Безымено-граница Украины	13,5	92			24.04-30.04			
	Головчино-станция «Хотмыжск»-Совхозный	12,6	243				22.05-31.05		
	Головчино-Доброполье	13,4	255			17.04-23.04			
	Грайворон-Новостроевка-Вторая	10,6	155			24.04-30.04			
	Грайворон-Гора Подол	2,7	50			17.04-23.04			
	Замостье-Доброе-Доброивановка-Тополи	7,6	310				08.05-14.05		
	«Грайворон-Илек-Пеньковка»-Мокрая Орловка»-Дунайка-Пороз	9,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Дорогощь-Сморудино-Дроновка	16,9	40				16.05-21.05		
	«Грайворон-Илек-Пеньковка»-Почаево-Сморудино	8,4	35				1.05-7.05		
	Косилово-рыбхоз «Грайворонский»	4,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Головчино-Ивановская Лисица»-Казачья Лисица	2,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Головчино-Доброполье»-Горьковский	2,0	5				1.05-7.05		
	Мокрая Орловка-Рождественка	2,7	80				22.05-31.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Грайворон-Илек-Пеньковка»-Мощеное-Дунайка	4,6	160				18.05-21.05		
	Головчино-Антоновка	3,3	52				15.05-21.05		
	«Белгород-Грайворон-граница Украины»-Луговка	0,7	25			10.04-16.04			
	«Белгород-Грайворон-граница Украины»-Козинка-с подъездом к селу Заречье-Первое	6,9	160				8.05-14.05		ремонт2017г-1,19км
	«Грайворон-Илек-Пеньковка»-Мокрая Орловка-Сподарюшино	8,9	5				22.05-31.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
<b>8</b>	<b>Губкинский район</b>	<b>416,43</b>	<b>1992</b>						
	<i>Опорная сеть</i>	<b>101,73</b>	<b>1679</b>						
	"Кор.-Губ.-Гор."-Коньшино-Кочегуры-Русская Халань	23,5	87			13.04-19.04			
	Короча-Губкин-Горшечное (км 58+000-73+000)	60,10	1574			23.03-19.04			ремонт 2017г-13км
	Лукьяновка-Тим	18,13	18			6.04-12.04			
	<i>Местная сеть</i>	<b>314,70</b>	<b>313</b>			06.04-1.05			
	Чуево-Большое Становое	4,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Загорье-Истобное	7,2	11						
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Новоселовка	2,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Никаноровка-Ильинка	2,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Губкин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Ольховатка»-Лопухинка	0,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Юрьевка-Степное»-Зайцево	1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Истобное-Коньшино»-Вторая Ивановка	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Архангельское-Кривец (граница Курской области)	4,3	6						
	Богословка-Дальняя Ливенка-Чибиловка	3,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Сапрыкино-Орлик	4,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Скородное-Юрьевка	8,6	26						
	Аверино-Кандаурово	3,9	8						
	«Юрьевка-Скородное»-Куфлиевка	1,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Скородное-Чуево-Вязовое-Радьковка	16	9						
	Бобровы Дворы-Чаплыжное	14,5	6						
	Аверино-Осколец	4	14						
	Губкин-Теплый Колодезь	3,2	2						
	Бобровы Дворы-Мелавое	6,2	4						
	Лебеди-Сланцевая	5,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Долгое-Петровки	3,3							требуется ремонт
	Толстое-Корочка	4,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Казанская Степь	5,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Чаплыжное-Ивановка»-Панки	0,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Бобровы Дворы-Богородицкое	2,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Коньшино-Жилин Колодезь	7,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Долгое-Строкино	5,2	18						
	Чуево-Муравка	5,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Чуево-Новоселовка	2,7	6						
	«Губкин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Ольховатка»-Калинин	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Губкин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Ольховатка»-Морозово	2,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Губкин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Ольховатка»-Попов Верх	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Телешовка	3,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Скородное-Первый Ложок	2,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Ольховатка	3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Солнцево	4,8	5						
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Степь	1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Сергиевка-Пугачи	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Кочки-Толстое-Ивановка»-Огиблянка	2,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Коньшино-Колодезный	3,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Архангельское-Гушино	6,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Юрьевка-Кашары	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Подъезд к хутору Высокий	2	96						
	Скородное-Кочки	11,0	2						
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Богословка	15,6	12						
	Губкин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Ольховатка	46,6	22						
	Сергиевка-Сапрыкино-Кошцево	20,8	12						
	Дубянка-Прокудино	2							
	Чапльжное-Ивановка-«Лукьяновка-Тим»	8,9	17						
	Вислая Дубрава-Русановка-Чапкино	9,5	12						
	«Истобное-Коньшино»-Юрьевка-Степное	9,8	8						
	Чуево-Уколово-Никаноровка	16,2	7						
	Кочки-Толстое-Ивановка	5,9	10						
<b>9</b>	<b>Ивнянский район</b>	<b>178,7</b>	<b>4463</b>						
	"Крым"-Ивня-Ракитное	27,4	980			3.04-10.05			
	<b>Местная сеть</b>	<b>151,3</b>	<b>3483</b>				1.04-31.05		
	«Крым»-Верхопенье-Ивня	22,4	510						
	Ивня-Песчаное-Череново	12,6	60						ремонт 2017г-1,7км
	«"Крым"-Верхопенье-Ивня»-Новенькое-Богатое	12,8	650						
	«Крым»-Ольховатка	9,6							ремонт 2017г-9,67км
	«Крым»-Кочетовка	7,5							
	«Крым»-Владимировка-Вознесеновка	6,8	75						
	«Крым»-Рождественка	6,9							ремонт 2017г-6,9км
	Песчаное-Хомутцы	6,2	390						
	Ивня-Студенок	6,1	110						ремонт 2017г-3,6км
	«Крым»-Сухосолотино	4,3	80						
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Курасовка	2,3	51						
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Кировский	2,0	60						
	«Крым»-Покровский	1,8	25						
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Богатое	1,6	10						
	«Крым»-Новоселовка-Первая	1,0	130						
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Павловский	3,1	10						
	Курасовка-Алисовка	2,4	50						
	«"Крым"-Верхопенье-Ивня»-Новый Поселок	0,8	15						
	«"Крым"-Ивня - Ракитное»-Драгунка-Выезжее» - граница Курской области	2,7	107						
	«Ивня-Студенок»-Студенской	1,3							

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м <sup>2</sup> *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Крым»-Сырцево-Березовка с подъездом к селу Сырцево	21,1	960						
	«Крым»-Ивня-Ракитное»-Драгунка-Выезжее	16,0	190						
<b>10</b>	<b>Корочанский район</b>	<b>393,70</b>	<b>3275</b>						
	<i>АДС-подрядчик</i>	<b>121,80</b>	<b>1235</b>						
	<i>Опорная сеть</i>	<b>50,30</b>	<b>902</b>						
	Шебекино- Короча	15,6	360	28.фев	1.03-15.03 25.03-31.03	1.04-15.04			
	Белгород- Павловск (на обходе г.Короча)	7,5	350	27.фев	1.03-4.03 28.03-29.03	1.04-15.04			ремонт 2017г-7км
	Восточный обход г.Короча	4	190			12.04-30.04	1.05-10.05		
	Крапивенские дворы-ст. Сажное-Кривцово-Шляхово	5,70	2,4		10.03-15.03				
	<i>Местная сеть</i>	<b>71,5</b>	<b>333</b>				19.04-15.05		
	«Белгород-Павловск»-Мазикино-Шейно	7,1	22				17.05		
	«Белгород-Павловск»- Ивица-Нечаево	17,7	120				10.05-18.05		
	«Жигайловка-Заломное»-Труд	0,8	12				23.05-31.05		
	Жигайловка-Заломное	6,4	10				24.05-31.05		
	«Белгород-Павловск»- Ивица-Нечаево»-Мичуринский	3,9	56				6.05-7.05		
	«Белгород-Павловск»-Овчаровка	0,8	0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Фоцеватое-Миндоловка	3,2	7				25.05-31.05		
	Фоцеватое-Красный	0,7	0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Белгород-Павловск»-Мазикино-Шейно»-Нелидовка	1,0	13,2				15.05-31.05		
	«Шляхово-Кривцово»-Объединённый-Раевка	0,4	4,2				12.05-31.05		
	«Шебекино-Короча»-Плодоягодный	3,4	23				25.05-31.05		
	«Шебекино-Короча»-Никольский	1,5	0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Белгород-Павловск»-Мелихово-Шейно-Ушаково	13,0	48,8				1.05-2.05		
	«Белгород-Павловск»-Сидоровка	8,7							ремонт2017г-5км
	Белгород-Павловск (через Дальнюю Игуменку)	2,9	2,4				12.05-20.05		
	Белгород-Павловск (через Шляхово)	2,3	14,4				3.05-10.05		
	<i>БДС</i>	<b>271,90</b>	<b>2040</b>						
	<i>Опорная сеть</i>	<b>109,60</b>	<b>590</b>						
	Белгород-Павловск	14,60	280,0	2.024-28.02	0.03-30.03				
	Короча-Губкин-Горшечное	19,50	10,0				3.04-5.04		
	Короча-Чернянка-Красное	23,4	60,0				6.04-8.04		
	Короча-Н.Слободка-Хмелевое-Подольхи-Призначное	25,6	240,0				7.04-30.04		
	<i>Местная сеть</i>	<b>162,3</b>	<b>1450</b>						
	Южный подъезд к г.Короча (Белгород-Павловск).	5,3	30,0				10.04-11.04		
	Западный подъезд к г.Короча (Короча-Губкин-Горшечное)	1,6	90,0				1.2.04-13.04		
	Белгород-Павловск (через Ближнюю Алексеевку)	5,8	370,0				11.05-17.05		
	"Бел.-Пав."- Прицепиловка	2,8							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект
	Алексеевка- Прудки-Проходное	7,4	30,0				17.05-18.05		
	"Бел.-Пав."- Заячьё-Н.Слободка	11,0							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует
	"Кор.-Губ.-Гор."- Плотавец-Белый Колодезь	6,5	170,0				22.05-25.05		
	"Кор.-Губ.-Гор."-Искра-Новая Деревня	1,2	60,0				19.05-20.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	"Кор.-Н.Слоб.-Хмел.-Признач."-Должик	1,4							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Корооча-Черьянка-Красное"-Бубново-Васильдол	4,1	70,0				26.05-27.05		
	"Корооча-Черьянка-Красное"-Короткое	7,8	30,0				29.05-30.05		
	"Корооча-Черьянка-Красное"-Языково	1,6							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Самойловка- Кошеево-Хмелевое"-Сцепное	1,5	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Самойлово-Кошеево-Хмелевое"- Долгий Бродок	1,9							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует
	"Яблоново-Б.Халань"-З.Дубрава	5,0							1,5 км/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует
	Шебекино- Неклодово-Алексеевка	15,8							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Алексеевка-Сафоновка	5,2	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Анновка-Татьяновка	3,1	200,0				3.05-5.05		
	Самойловка-Кошеево-Пестуново	14,7	130,0				10.05-16.05		
	Яблоново-Большая Халань	10,0	50,0				19.05-20.05		
	"Белгород-Павловск"-Павловка	7,6	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Белгород-Павловск"-Мальцевка	6,8	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Кор.-Губ.-Гор."-Плотавец-Белый Колодезь	1,4							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Яблоново- Большая Халань	1,2							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Бел.-Пав."-Колесников"-Коцин	0,6	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Остапенко-Первый-Колесников	3,2	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Замостье	2,2							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Бел.-Пав."-Марченко-Косухин.-Поливанов	1,7	0,0						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Пожарный	2,2	120,0				21.05-30.05		а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Кор.-Н.слоб.-Хмел-Подольхи-Призн."-Холодное	1,5	100,0				19.05-20.05		
	Городище- Резниково	2,3							а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
<b>11</b>	<b>Краснояружский район</b>	<b>176,7</b>	<b>1171</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>57,40</b>	<b>294</b>						
	Грайворон - Илек-Пеньковка	8,80							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Подъезд к Красной Яруге	2,50							
	Томаровка-Красная Яруга-граница Украины	29,40	209				1.04-7.04		
	Красная Яруга-Колотилровка	16,70	85		20.03-31.03				
	<b>Местная сеть</b>	<b>119,30</b>	<b>877</b>				<b>15.04-31.05</b>		
	«Грайворон-Илек-Пеньковка»-Теребрено-Староселье	10,4	75				15.04-21.04		
	«Красная Яруга-Колотилровка»-Графовка-граница Курской области	18,9	94				15.05-21.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Красная Яруга-Степное-Семейный-Илек-Кошары	6,80	26				15.05-21.05		
	Бариллов-Добрино-Репяховка	8,20	12			15.04-21.04			
	Репяховка-Ново-Репяховка	8,1	12				1.05-10.05		ремонт2017г-2,1км
	Графовка-Поповка с подъездом к селу Поповка	7,8	150				8.05-14.05		
	«Бариллов-Добрино-Репяховка» -Надежевка	6,7	18			1.04-7.04			
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины» - Сергиевка	5,7	17				20.05-30.05		
	Демидовка - Романовка	4,9	8				1.05-10.05		
	Красная Яруга-Отрадовка	4,1	25				15.05-21.05		
	Красная Яруга-Илек-Пеньковка	3,7	10				15.05-21.05		
	Красная Яруга-Дубино	3,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Красная Яруга-Отрадовка» - Отрадовский	2,9	18			22.04-30.04			
	Сергиевка-Крисаново	2,3	24			22.04-30.04			
	«Красная Яруга - Графовка-граница Курской области» - Вязовое	2,1	8			22.04-30.04			
	«Грайворон - Илек-Пеньковка» - Савченко	1,9	35			15.04-21.04			
	Красноорловский-Вязовской	1,3	5				15.05-21.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины" - Сергиевка» - Быщенков	1,4	120				21.05-30.05		
	«Грайворон-Илек-Пеньковка» Задорожный	1,2	10			10.04-15.04			
	Подъезд к центру села Илек-Пеньковка	0,6	2			10.04-15.04			
	«Красная Яруга-Отрадовка» - Новая Березовка	6,00	39			22.04-30.04			
	Вязовской - Архипов	4,6	15			15.04-21.04			
	Репяховка - Прилесье	3,7	41				15.05-21.05		
	«Красная Яруга-Отрадовка" - Новая Березовка» - Отрадовский	1,5	110			22.04-30.04			
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины» - Фищево	1,2	3			10.04-15.04			
<b>12</b>	<b>Красненский район</b>	<b>187,20</b>	<b>3859</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>103,70</b>	<b>2304</b>						
	Валуйки-Алексеевка-Красное	18,40	529			23.03.-20.04.			ремонт 2017г-6,85км
	Короча-Чернянка-Красное	44,80	885			1.03. - 30.04.			ремонт 2017г-29км требует ремонта 10км включен в проект 2018г
	Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка	38,10	205				27.04.-15.05.		ремонт 2017г-19,7км
	Бабькино-Большебыково-Высокий-Большое	2,4	685				15.04.-20.05.		а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	<b>Местная сеть</b>	<b>83,50</b>	<b>1555</b>						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Большое	1,8	32				4.05.10.05		
	«Короча-Чернянка-Красное»-Старый Редкодуб	0,8	19				4.05-10.05		
	«Короча-Чернянка-Красное»-Новосолдатка	3,9	57				4.05-10.05		
	«Короча-Чернянка-Красное»-Заломное	3,4	19			25.04-03.05			
	Новоуколово-Флюговка	7,8	7				4.05.10.05		
	«Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка»-Черемухово	1,0	27				11.05-20.05		
	«Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка»-Расховец	1,0	24				15.05-20.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Новоуколого-Староуколого» Широкое	4,4	106				4.05-20.05		
	Новоуколого-Староуколого	1,8	7				4.05-10.05		
	«Красное-Свистовка»-Малиново	2,0	26				27.05-1.06		
	«Камызино-Новоуколого-Владимировка-Обуховка»-Хмелевое	3,2	26				11.05-20.05		
	Каменка-Репьевка (до границы с Воронежской областью)	1,8	78				25.05-27.05		
	«Камызино-Новоуколого-Владимировка-Обуховка»-Ураково	1,2	58				15.05-20.05		
	Красное-Свистовка-Киселевка	10,6	166				27.05-1.06		
	«Короча-Чернянка-Красное»-Становое-Ближние Россошки	2,80	168			25.04-03.05			
	Камышенка-Готовье-Вербное	9,2	122				20.05-1.06		
	Красное-Польниково	4,2	6				4.05-10.05		
	Сетище-Горки-Богословка	22,6	607				20.05-1.06		
<b>13</b>	<b>Красногвардейский район</b>	<b>375,20</b>	<b>7707</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>171,50</b>	<b>2974</b>						
	Белгород-Павловск	35,50	70		10.03-22.03				
	Нов.Оскол-Бол.Ивановка-Стрелецкое	30,90	680			6.04-12.04			
	Бабкино-Б.Быково-Высокий-Большое	12,90	20			13.04-19.04			
	Волоконовка-Ливенка-Никитовка	27,80	854		24.03-30.03				ремонт2017г-2 км
	Иловка-Казачье	3,20	480		22.03.-29.03				
	Бирюч-Калиново-Никитовка	34,20	690			30.03-7.04			ремонт2017г-3,3 км
	Котлярово-Ливенка	19,10	20						
	Валуйки-Алексеевка-Красное	7,90	160			1.04-2.04			
	<b>Местная сеть</b>	<b>194,70</b>	<b>4733</b>			23.03-20.05			
	«Белгород-Павловск»-Веселое-Николаевский с подъездом к селу Николаевский	17,5	480						
	«Белгород-Павловск»-Верхососна	7,9	60						
	Бирюч-Валуй	1,7							не требуется
	Котляров-Хлевище	8,6							ремонт 2018- 8,6 км
	«Новый Оскол-Большая Ивановка-Стрелецкое»-Бабкино	1,2	40						
	Валуичик-Кулешовка	5,0							требуется КР
	«Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна»-Горовое	1,8	20						
	Стрелецкое-Ямки	0,7	10						
	Новохуторное-Бодяково-«Котляров-Ливенка»	10,9	640						требуется КР
	«Белгород-Павловск»-Засосна	6,3	52						ремонт 2017г-6,3км
	«Котляров-Хлевище»-Ендовицкий	1,0							ремонт 2017г-1,0км
	«Котляров-Ливенка»-Ковалев	4,4							ремонт 2018 -4,4км
	«Котляров-Ливенка»-Валуй	4,3							удовлетворительное
	«Котляров-Ливенка»-Филькино	0,5	30						ремонт2017г-0,5км
	Веселое-Гредякино	6,60	46						
	«Белгород-Павловск»-Малобыково	1,0							ремонт 2017г-1км
	«Веселое-Гредякино»-Малиново	1,4							ремонт 2019 -1,4км
	Бирюч-Садки	4,4	460						
	Верхняя Покровка-Прудки	5,3	350						
	Калиново-Попасное	3,9							удовлетворительное

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Волоконовка-Ливенка-Никитовка»-Лазареново	3,0							ремонт 2019-3км
	«Волоконовка-Ливенка-Никитовка»-Перелесок	2,0							ремонт 2018-2км
	Садки-Никольский	0,6							не требуется
	Попасное-Мирный	3,9							ремонт 2020-3,9км
	Солдатка-Ураково	1,2	30						
	«Новый Оскол-Большая Ивановка-Стрелцкое»-Плюхино	1,2	60						
	Веселое-Новохуторное	7,8	620						
	«"Белгород-Павловск"-Крюк»-Малоржавец	1,1	10						
	«Белгород-Павловск»-Красное	2,6							требуется ремонт
	«Белгород-Павловск»-Хуторцы	1,8	30						
	«Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна»-Марынычев	1,3							удовлетворительное
	Сорокино-Ездоцкий	2,5	160						
	Верхняя Покровка-Петров	4,6	160						
	«"Белгород-Павловск"-Верхососна»-Остроухово	0,8	25						
	«Бирюч-Калиново-Никитовка»-Арнаутово	2,8							требуется ремонт
	Уточка-Большебыково	5,7							ремонт2017г-5,65км
	«Казачье-Марьевка-Прилепы»-Репенка	1,0	20						
	«Белгород-Павловск»-Лиман	2,8							удовлетворительное
	«Веселое-Николаевский»-лагерь отдыха «Чайка»	1,6	40						
	Казачье-Марьевка-Прилепы	14,5	460						
	Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна	18,5	550						
	«Волоконовка-Ливенка-Никитовка»-Палатово	5,1							0-3,2км удовлетворительное капремонт 2017г-1,9км
	Ливенка-Валуйчик-Старокожево	13,9	380						
	Валуйки-Алексеевка-Красное (Валуйкидортрой)	9,00							
<b>14</b>	<b>Новооскольский район</b>	<b>417,90</b>	<b>4684</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>110,50</b>	<b>1615</b>						
	Белгород-Павловск	43,70	310		1.03--30.04				
	Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки	14,30	120		10.03--15.04				а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Ст.Оскол-Чернянка-Н.Оскол	10,10	485		1.03----30.04				
	Обход г. Н.Оскол	7,70	10		1.03-5.03				ремонт2017г-7,7км
	Нов.Оскол-Бол.Ивановка-Стрелцкое	34,70	690		10.04---5.05				
	<b>Местная сеть</b>	<b>307,40</b>	<b>3069</b>				1.05-31.05		
	Ярское-Барсуки	5,0	80						1,5 км а/б покрытие в неудовлетворительном состоянии; автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Беломестное-Боровки-Скрынников	15,0	380						15 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Беломестное-Боровки-Скрынников"-Гринёво	0,9	10						
	"Беломестное-Боровки-Скрынников"-Ендовино	0,7	10						
	Бел.-Пав.-Богородское	9,7	150						
	"Бел.-Пав."-В.Дол	9,4	135						
	"Короча-Чернянка-Красное"-Бубново-Васильдол	7,3	68						2,2 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Великомихайловка-Подвислое	2,8	75						
	Подъезд к селу Красная Каменка	0,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Грачёвка	1,5	20						

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	"Бел.-Пав."-Елец	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Киселевка	14,5	95						2 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Бел.-Пав."-Крюк-Ямки	4,4	90						
	"Бел.-Пав."-Кулевка	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Кульма	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Ольховатка	0,6	20						
	"Бел.-Пав."-Полевой	6,0							6 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Бел.-Пав."-Пустынка	4,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Бел.-Пав."-Шараповка-Криничный	7,2	55						
	"Бел.-Пав."-Шараповка-Криничный	1,2	32						
	"Бел.-Пав."-Яковлевка	0,8	20						
	Подъезд к селу Беломестное	1,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Шевцов-Немцево-Мазепин	5,4	58						
	Подъезд к Скрынникову	1,4	40						
	"Н.Оск.-Вал.-Ров."-Косицино	2,8	120						
	"Н.Оск.-Вал.-Ров."-Муренцев	1,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Н.Оск.-Вал.-Ров."-Серебрянка	2,3	70						
	Старая Безгинка-Развильный-Шараповка	16,6	58						
	"Н.Оскол-Большая Ивановка-Стрелецкое"-Большая Яруга	0,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Н.Оскол-Большая Ивановка-Стрелецкое"-Попасный-Развильный	8,2	60						2 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	"Обход г.Н.Оскол"-Б.Колодезь	4,7	21						
	Сабельный-Надёжный	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Беломестное-Слоновка-Николаевка-Львовка"-Богатый	0,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Ст.Оскол-Чернянка-Н.Оскол"-Холки	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Шараповка-Криничный"-Майорщина	0,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Ярское-Гнилица"-Гайдашовка	1,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Ярское-Гнилица"-Богдановка	1,5	20						
	"Ярское-Гнилица"-Остаповка-Чаусовка	1,8							автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Слоновка-Жилин	6,8	70						
	Богородское-Новосёловка	2,4	35						
	Подъезд к с.Васильдол	1,1	40						
	"Н.Оскол-Большая Ивановка-Стрелецкое"-Глинное-Соколовка	11,7	180						3,7 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Львовка-Березов	1,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Львовка-Березов	0,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Белгород-Павловск"-Беломестное-Ярское	18,0	160						
	"Н.Оскол-Большая Ивановка-Стрелецкое"-Н.Безгинка-Семеновка	6,0	60						

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м <sup>2</sup> *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Н.Оскол-Ниновка	2,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	"Белгород-Павловск"-Песчанка	6,0	25						
	"Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол"-Елецкое	3,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Погромец-Тростенец-"Белгород-Павловск"-Васильдол	20,9	267						7 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
	Новая Безгинка-Сабельный-Севальный	8,3	60						
	Большая Ивановка-Редкодуб	11,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Солонец-Поляна-Грушное	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Подъезд к Старой Безгинке	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Холки-Глинное	14,0	45						
	Шараповка-Мозолевка	0,9	100						
	Шараповка-Мозолевка	0,5	90						
	Ярское-Васильевка	4,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Ярское-Гнилица	7,5	35						
	Беломестное-Слоновка-Николаевка-Львовка	28,2	215						8,1 км автодорога требует ремонта, включена в проект программы на 2018-2019 годы
<b>15</b>	<b>Прохоровский район</b>	<b>371,50</b>	<b>4740</b>						
	<i>Опорная сеть</i>	<b>87,40</b>	<b>700</b>						
	Яковлево-Прохоровка-Скородное	68,10	700			01.03-26.04			
	Короча-Н.Слободка-Хмелевое-Подольхи-Призначное	19,30							на гарантии
	<i>Местная сеть</i>	284,10	<b>4040</b>						
	Прохоровка-Береговое-Карташевка	13,8	250				04.05-10.05		
	Призначное-Журавка	12,6	560				18.05-31.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Лучки	5,0	50				27.04-03.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Кривошеевка-Масловка	11,0	570			20.04-26.04			
	Станция Сажное-Шахово	2,60	60				18.05-31.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Красное	4,4	10				04.05-10.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Калинин	4,5							требуется ремонт
	Беленихино-Лески	5,4							
	Ржавец-Авдеевка	6,7	60				04.05-10.05		
	«Холодное-Сетное-Хмелевое»-Плющины	1,3	30				11.05-17.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Андреевка	1,0	20				11.05-17.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Комсомольский	0,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Сторожевое	7,1	20				11.05-17.05		
	Радьковка-Журавка-Первая-Сеймица	7,4	40				18.05-31.05		
	Береговое-Пригорки-Ельниково	11,2	360						
	Прелестное-Кострома-Веселый	11,1	50				04.05-10.05		
	Верхняя Ольшанка-граница Курской области	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Призначное-Кожанов-Высокий-Кудрин	2,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Калинин-Озеровский	0,9	50						
	Карташевка-Суворово	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Прелестное-Петровка	2,5	10				04.05-10.05		

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Прелестное»-Политотдельский	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Призначное-Гануры-Камышевка	5,6	100				18.05-31.05		
	Петровка-Васильевка	3,0	100				11.05-17.05		
	Петровка-Сергиевка	4,2	20				11.05-17.05		
	Подольхи-Домановка	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Подольхи-Гнездиловка-Черновка»-Васильев	1,0	40				25.05-31.05		
	Прохоровка-Ямки	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Прохоровка-Плота-Ржавец-Казачье»-Малояблоново	1,1	30				18.05-31.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Кривошеевка-Масловка»-Широкий	1,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Сагайдачное-Боброво-Горелинка	3,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Кривые Балки	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Храповечка	1,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Прохоровка-Плота-Ржавец-Казачье»-Щелоково	5,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Прохоровка-Плота-Ржавец-Казачье	33,1							ремонт2017г-25,51км
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Прелестное-Карташевка	15,6	320				04.05-10.05		
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Беленихино-Тетеревино	12,3	40						
	«Яковлево-Прохоровка-Скородное»-Малые Маячки-Грязное	8,8	250						
	Большое-Подъяруги-Клиновы	4,7							на гарантии
	Подольхи-Гнездиловка-Черновка	11,8	150				04.05-10.05		
	Холодное-Сетное-Хмелевое	10,3							на гарантии
	«Холодное-Сетное-Хмелевое»-Коломыцево	4,2	100				11.05-17.05		
	Масловка-Кондровка-Радьковка	12,8	100				04.05-10.05		
	Скородное-Чуево-Вязовое-Радьковка	21,2	350				04.05-17.05		ремонт2017г-12км
	«Прохоровка-Плота-Ржавец-Казачье»-Новоселовка	6,2	300				18.05-31.05		
<b>16</b>	<b>Ракитянский район</b>	<b>253,30</b>	<b>1492</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>91,40</b>	<b>381</b>						
	"Крым"-Ивня-Ракитное	21	25		28.03-31.03				
	Томаровка-Красная Яруга-граница Украины	29,8							в удовл сост
	Северный подъезд к п.Пролетарский	3,2							ремонт 2016г
	Западный подъезд к п.Пролетарский	2,2	8			1.04-7.04			
	Борисовка-Пролетарский	14	149			1.04-7.04			
	Западный обход п.Ракитное	1,7	48		28.03-31.03				
	Ракитное-Бобрава-гр. Курской обл.	19,5	151		28.03-7.04				ремонт2017г-19,5км
	<b>Местная сеть</b>	<b>161,90</b>	<b>1111</b>		1.04-31.05				
	«Борисовка-Пролетарский»-Русская Березовка	12,4	90			10.04-15.04			
	Венгеровка-Нижние Пены-Никольский	15,0	45			15.04-21.04			

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Коровино	9,8	150				10.05-21.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Введенская Готня	8,0	135				1.05-10.05		
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Васильевка	5,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Дмитриевка	4,9	8				1.05-10.05		
	Борисовка-Хотмыжск-Никитское-Русская Березовка	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Ракитное 1	5,7	85			15.04-21.04			
	Венгеровка-Меловое-Александровка Первая	7,8	25		20.03-25.03				
	Святославка-Новоясеновка	4,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Дмитриевка-Сухой Лог	4,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Северный обход поселка Ракитное	4,4							отсутствует 80% покрытия из а/б
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Александровка	4,0	26		20.03-25.03				
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-станция «Зинаидино»	3,6	135			15.04-21.04			
	Ракитное-Зинаидино	3,1	48			15.04-21.04			
	«Ракитное-Бобрава-граница Курской области»-Новозахаровка	2,8	4			15.04-21.04			
	«Ракитное-Зинаидино»-Зиневский	2,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Ракитное-Бобрава-граница Курской области»-Илек-Кошары-Новый Путь	15,5	75			21.04-30.04			
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Чистополье	1,9	2						а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Ракитное-Бобрава-граница Курской области»-Борисполье	1,4	18				10.05-21.05		
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Псковское	1,5	2		21.03-28.03				
	«"Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Коровино»-Дмитриевка	1,3	12				1.05-10.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Герцевка	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«"Ракитное-Бобрава-граница Курской области"-Илек-Кошары»-Юсупово	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Введенская Готня-Ситное	4,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«"Крым"-Ивня-Ракитное»-Первомайский	3,1	4		21.03-28.03				
	«Северный подъезд к поселку Пролетарский»-Криничное-Цибулевка	3,0	150			21.04-30.04			
	Пролетарский-Ворсклица-Петровский	2,8	35			21.04-30.04			
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Краснокрестянский	2,2	2				1.05-10.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Введенский	2,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«"Томаровка-Красная Яруга-граница Украины"-Дмитриевка»-Кривая Роща	2,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Русская Березовка-Новая Березовка	1,0	10			10.04-20.04			

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Северный подъезд к поселку Пролетарский»-Корниевка	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Введенская Готня»-Смирнов	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Красная Яруга-Отрадовка» - Новая Березовка	3,7	40				15.05-30.05		
	Красная Яруга-Степное-Семейный-Илек-Кошары	5,3	6				15.05-30.05		
	Бариллов-Добрино-Репяховка	3,0	4				15.05-30.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Дмитриевка»-Стадница	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Введенская Готня-Трефиловка	2,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
<b>17</b>	<b>Ровенский район</b>	<b>237,60</b>	<b>4905</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>98,90</b>	<b>1560</b>						
	Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки	22,4	120,0			01.04-20.04			
	Россошь-Старобельск	42,9	910,0			05.04-30.04			
	"Белгород-Павловск"-Айдар	33,6	530,0			10.04-25.04			ремонт2017г-8,2км
	<b>Местная сеть</b>	<b>138,70</b>	<b>3345</b>			15.04-31.05			
	"Белгород-Павловск."-Айдар"-Харьковское-Масловка"-Калиниченково	1,0	0,0						состояние удов.
	"Белгород-Павловск"-Айдар"-Жабское	0,6	60,0			25.04-30.04			
	Свистовка-Ясены	3,7	250,0				10.05-25.05		
	"Белгород-Павловск"-Айдар"-Харьковское-Масловка	15,8	50,0				08.05-16.05		
	"Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Бережный	2,0	4,0			21.04-24.04			
	"Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Новая Ивановка	0,5	2,0			02.04-02.04			
	"Ровеньки-Лозовое"-Ивановка	0,7	30,0				20.05-26.05		
	"Ровеньки-Шияны-граница Украины"-Двуреченка	2,8	10,0				22.05-24.05		
	"Россошь-Старобельск"-Верхняя Серебрянка	6,9	20,0				11.05-17.05		
	"Россошь-Старобельск"-Еремовка	1,3	20,0				07.05-14.05		
	"Россошь-Старобельск"-Лозная	15,2	650,0			17.04-31.05			ремонт2017г-3,55км
	"Россошь-Старобельск"-Солонцы	1,7	10,0				13.05-21.05		
	Айдар-Пристенъ-Староивановка	9,7	520,0				22.04-31.05		
	Всесвятки-Вишняки	1,8	4,0				06.05-10.05		
	Нагольное-Клименково-Вишняки	6,8	50,0				05.05-17.05		ремонт 2017г-4,55км
	Подъезд к селу Лозная	1,1	15,0				18.05-25.05		
	"Россошь-Старобельск"-Лозная"-Клиновыи	0,5	0,0						состояние удов.
	Нагорье-Всесвятка-Барсучье	13,5	650,0				20.05-31.05		
	Нагорье-Ржевка-граница Воронежской области	16,0	230,0			26.04-13.05			
	"Россошь-Старобельск"-Лихолобов	11,3	30,0				23.05-30.05		
	Ровеньки-Лозовое	18,2	720,0				01.05-31.05		
	Ровеньки-Шияны-граница Украины	7,6	20,0				12.05-19.05		
<b>18</b>	<b>Старооскольский район</b>	<b>390,5</b>	<b>5329</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>102,80</b>	<b>1539</b>						
	Короча-Губкин-Горшечное	19,7	332			20.02-----5.04			
	Обход г. Старый Оскол	5,5	288			20.02-----5.04			

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол	4,8	50			1.04-5.04			Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Камызино-Новоуколовое-Владимировка-Обуховка	32,6	800			1.04---31.05			Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Городище-Петровский-Малотроицкое	8,9	50			5.04----15.04			
	Магистраль 1-1	19,8	11		10.03-15.03				
	Юго-Западный обход города Старый Оскол	11,5	8		10.03-15.03				
	<b>Местная сеть</b>	287,70	3790			15.03-----31.05			
	«Короча-Губкин-Горшечное»-граница Курской области	7,8	400						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Песчанка	1,7	30						
	Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое	37,4	840						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Шаталовка-Роговатое	12,1	40						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Шаталовка-Потудань	12,8							Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Старый Оскол-Долгая Поляна	11,4	100						
	Городище-Солдатское	2,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Голофеевка-Приосколье	5,3	80						
	Подъезд к селу Потудань	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Городище-Крутое	13,6	30						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Подъезд к селу Городище	1,0	15						
	«Городище-Крутое»-Нагольное	5,3	20						
	Лапыгино-Новокладовое	3,9	120						
	Незнамово-Анпиловка	3,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое»-Пасечный	2,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Владимировка-Боровая	0,8							Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	«Камызино-Новоуколовое-Владимировка-Обуховка»-Плота	2,3	50						
	Подъезд к центру села Солдатское	3,9	50						
	«Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое»-Хорошилово	1,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Знаменка-Сергеевка	3,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Старый Оскол-Долгая Поляна»-Котеневка	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Крутое-Змеевка	4,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Приосколье-Николаевка	2,8	55						
	«Городище-Крутое»-Глушковка	1,2							Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Набокино	2,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое»-Логвиновка	1,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Камызино-Новоукодово-Владимировка-Обуховка»-Гриневка	0,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Старый Оскол-Песчанка»-Новоселовка	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Долгая Поляна-Монаково-Нижне-Чуфичево	8,6	410						
	Федосеевка-Гидроузел	4,7	80						
	Рекуновка-Знаменка-Новониколаевка	11,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Монаково-Шмарное-Казачок	8,9	160						
	Старый Оскол-Сорокино-Нижнеатаманское	9,9	150						
	Незнамово-Терехово-граница Курской области	15,0							ремонт 2017г-13км
	Роговатое-Преображенка-Менжулюк	11,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Шаталовка-Луганка-Боровая-Высокий	10,0	50						Требуется ремонта, включена в проект программы на 2019-2020гг
	«Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое»-Озерки-Выползово	7,4	300						
	Старый Оскол-Песчанка-Николаевка	5,6	150						Требуется ремонта, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Старый Оскол-Лапыгино-Бочаровка-Котово	17,7	170						Требуется ремонта, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Солдатское-Архангельское	14,3	490						
	Дубянка-Прокудино	3,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Владимировка-Новоалександровка-Ларисовка	8,4							Требуется ремонта, включена в проект программы на 2018-2019гг
<b>19</b>	<b>Чернянский район</b>	<b>332,6</b>	<b>4465</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>138,70</b>	<b>1556</b>						
	Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол	24,9	260			20.02-----20.04			Требуется ремонта, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Короча-Чернянка-Красное	63,3							ремонт2017г-37,8км
	"Короча-Губкин-Горшечное"-Коньшино-Кочегуры-Р.Халань	21,4	420			20.02-----15.04			
	Волоконовка-Малотроицкое	25	480			5.04-20.04			
	Городище-Петровский-Малотроицкое	4,1	396				25.04---5.05		Требуется ремонта, включена в проект программы на 2019-2020гг
	Объездная а/д п. Чернянка	7,70							ремонт2017г-6,24км
	<b>Местная сеть</b>	<b>194</b>	<b>2909</b>				6.04-31.05		
	Владимировка-Новоалександровка-Ларисовка	2,3	28						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Волотово	3,0	20						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Долгая Яруга	2,9	8						
	«Короча-Губкин-Горшечное»-Коньшино-Кочегуры-Русская Халань»-Захарово	1,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Короча-Чернянка-Красное»-Лубяное	1,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Чернянка-Ездочное	2,9	180						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	Андреевка-Новоселовка	2,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Кочегуры-Сухая Ольшанка»-Проточное	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Красный Остров-Русская Халань	3,8	75						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Александровка	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Чернянка-Бородин	2,4							Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	«Короча-Чернянка-Красное»-Медвежье	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол»-Раевка	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Короча-Чернянка-Красное»-Андреевка-Бабанино	2,8	10						
	«Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол»-Завалищено	3,0	140						
	Кочегуры-Огибное-Волково	11,2	120						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Новоречье-Ларисовка	18,9	380						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Русская Халань-Прилепы-Верхнее Кузькино	16,5	450						
	«Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол»-Ездочное-Холки	7,9	38						
	Ольшанка-Орлик-Комаревцево	14,9	380						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Большое-Бородин	12,1	360						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2018-2019гг
	Кочегуры-Сухая Ольшанка	5,5	70						
	Верхнее Кузькино-Водяное	9,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Ольшанка-Петропавловка-Кочегуры	6,5	80						
	Орлик-Алпеевка	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Воскресеновка-Павловка	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Волоконовка-Малотроицкое-Новоречье»-Баклановка	1,8	160						
	«Короча-Чернянка-Красное»-Хитрово-Баклановка	9,8	220						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	Подъезд к селу Ковылено	1,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Короча-Чернянка-Красное»-Новая Масловка	5,0	30						
	Орлик-Старохмелевое	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Воскресеновка-Яблоново	3,7	60						Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	«Объездная поселка Чернянка»-Воскресеновка-Орлик	14,0							ремонт2017г-14км

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Кочегуры-Красная Поляна	2,9	60						
	«Корооча-Чернянка-Красное»-Становое-Ближние Россошки	2							Требуется ремонт, включена в проект программы на 2019-2020гг
	Сапрыкино-Орлик	3	40						
<b>20</b>	<b>Шебекинский район</b>	<b>401,10</b>	<b>8547</b>						
	<i>АДС-подрядчик</i>								
	<i>Местная сеть</i>	19,40	100			24.04-27.04			
	Подъезд к поселку Маслова Пристань	0,8	10				02.май		
	Маслова Пристань-Батрацкая Дача	15,6	68			30.04-3.05			
	Батрацкая Дача-Ястребово	3,00	22			29.04			
	<b>БДС</b>	<b>381,70</b>	<b>8447</b>						
	<i>Опорная сеть</i>	<b>139,50</b>	<b>2170</b>						
	"Белгород – Шебекино - Волоконовка -8км, км 18+000-	8,00	38		20.03-26.03				
	"Белгород – Шебекино - Волоконовка "км 26+000-км46+300, развязка км 31+900	20,3	276		26.03-07.04				ремонт2017г -10,8км
	Шебекино – граница Украины	4,9	117			08.04-09.04			
	«Б – Ш – В» - Графовка - Никольское	16	358			10.04-16.04			
	Шебекино - Корооча	26,8	878			17.04-29.04			
	"Крым"- Ясные Зори" - Архангельское	10,9	490			30.04-04.05			
	Белгород-Шебекино-Волоконовка кольцевая развязка км 46+500 S=3390 м2	41,8	13						
	<i>Местная сеть</i>	242,20	6277			7.04-31.05			
	Большеотроицкое-Верхнеберезово-Красная Поляна-Протопоповка	20,6	420				05.05-10.05		ремонт2017г -5,08км
	Вознесеновка-Красное-Первомайский	19,5	367				11.05-13.05		ремонт2017г -6,85км
	Большеотроицкое-Артельное-Стрелица-Первая	18,4	581				14.05-20.05		
	Артельное-Белый Колодезь-Караичное-Верхнеберезово	18,0	537				21.05-30.05		
	Артельное-Булановка-Бершаково	17,2	756				31.05-8.06		
	Максимовка-Мешковое-Терезовка	13,5	340						
	Первое Цепляево-Балки	7,3							
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Александровка-Борисовка	4,6	292						ремонт2017г -2,57км
	Красная Поляна-Заводцы	3,8	194						
	Шебекино-Ржевка	3,4	383						
	«Большеотроицкое-Протопоповка»-Зимовное	3,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Белянка-Зимовенька	3,2	156						
	«Шебекино-Неклюдово-Алексеевка»-Крапивное	2,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Неклюдово-Алексеевка»-Чураево	3,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Шебекино-Муром-Середа (с подъездом к селу Муром)	29,8	896						
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Первое Цепляево-Знаменка	3,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Подъезд к селу Новотаволжанка	3,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Подъезд к селу Безлюдовка	2,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Нежеголь-Щигоревка	3,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	«Максимовка-Мешковое-Терезовка»-Желобок	2,3							
	«Шебекино-Неклюдово-Алексеевка»-Никольское	2,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Стариково-Факовка	2,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Репное	1,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Протопоповка	2,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Селишко	2,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Неклюдово-Алексеевка»-Кошлаково	1,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Доброе	1,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Яблочково	1,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Шемраевка	0,6							Ремонт 2017г
	«Шебекино-Неклюдово-Алексеевка»-Боровское	1,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Короча»-Цепляево-Второе	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Белгород-Шебекино-Волоконовка»-Козьмодемьяновка	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Большетроицкое-Протопоповка»-Титовка	0,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Шебекино-Неклюдово-Алексеевка»-Пенцево	0,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Муром-Зиборовка	6,9	336						
	Шебекино-Неклюдово-Алексеевка	22,1	1019				09.06-25.06		
	«Шебекино-Короча»-Купино	0,7							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Ястребово-Батрацкая Дача	3,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
<b>21</b>	<b>Яковлевский район</b>	<b>317,30</b>	<b>6259</b>						
	<b>Опорная сеть</b>	<b>119,40</b>	<b>1935</b>						
	Белгород- Грайворон-граница Украины	19,20	380		1.03-08.03				
	Томаровка-Красная Яруга-граница Украины	14,30							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Томаровка-Строитель-"Крым"	22,70	350		09.03-15.03				
	Бутово-Курская Дуга	25,50	605			16.03-22.03			
	Объездная автодорога п. Томаровка	6,50							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Крапивенские Дворы-станция Сажное-Кривцово-Шляхово	31,20	600			1.03-05.04			
	<b>Местная сеть</b>	<b>197,90</b>	<b>4324</b>			20.04-31.05			
	Томаровка-«"Крым"-Комсомольский-Красиво»	13,4							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Томаровка-Стрелецкое-Задельное	17,2	500			11.04-30.04			
	Пушкарное-Казачье	5,4	200			11.04-30.04			
	«Бутово-Курская Дуга»-Триречное-Казачье	11,6	300				21.05-31.05		
	«Бутово-Курская Дуга»-Завидовка-граница Ракитянского района	10,7	300			21.04-31.04			
	«Бутово-Курская Дуга»-Луханино-Алексеевка	7,8	500				11.05.20.05		
	«Бутово-Курская Дуга»-Алексеевка	5,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Кустовое-Калинино-Козычево	10,4	200				11.05-20.05		
	Мощеное-Локня	6,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии

№ п/п	Район, автодороги, подрядчик	Протяженность, км	Площадь ямочного ремонта, м2 *	Срок выполнения ремонта					Примечание
				февраль	март	апрель	май	июнь	
	Северный-Шопино-Терновка	6,2	200				1.05-10.05		
	«Крым»-Терновка	5,3	100				21.04-30.04		
	Кривцово-Стрельников-Новооскочное	5,4	200				1.05-10.05		
	«Томаровка-Задельное»-Красный Отрожек	0,8	150				21.05-31.05		
	Стрелецкое-Драгунское	2,6	300				11.05-20.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Мощеное»-Новая Глинка	1,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Бутово-Курская Дуга»-Ямное-Высокое	2,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Бутово-Курская Дуга»-Завидовка-граница Ракитянского района»-Черкасское	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Завидовка-Раково	2,6	300				21.05-31.05		
	«Бутово-Курская Дуга»-Сырцево	1,6	80				1.05-5.05		
	«Станция Сажное-Шахово»-Чурсино	1,0							95% разрушено а/б покрытие
	«Крапивенские Дворы-станция Сажное-Кривцово-Шляхово»-Крюково	1,2							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Белгород-Грайворон-граница Украины»-Домнино	1,0							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Томаровка-Строитель-«Крым»»-Пушкарное	1,9							1,3км а/б в удовлетворительном состоянии ,600м покрытие разрушено на 85%
	Алексеевка-Красное	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Алексеевка-Шепелевка	1,3							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Бутово-Курская Дуга»-Крестов-Триречное	5,0	100				11.05-20.05		
	Быковка-Крапивное	2,5	200				21.05-31.05		
	Быковка-Задельное	1,5							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	«Быковка-Задельное»-Веселый	0,8	150				21.05-31.05		
	«Крым»-Глушинский	0,9							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Смородино-Каменский	1,6	80				11.05-20.05		
	Терновка-Калинин-Дружный	3,1							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Шопино-Красный Восток-Калинин	4,0	100				11.05-20.05		
	Сажное-Озерово	4,8							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Быковка-Дмитриевка-«Бутово-Курская Дуга»	12,2	100				1.05-10.05		
	«Томаровка-Красная Яруга-граница Украины»-Мощеное-Серетино	9,4							ремонт2017г-7,97км
	Станция Сажное-Шахово	8,3	200				1.05-10.05		
	Кривцово-Сабынино-Киселево	6,6							а/б покрытие в удовлетворительном состоянии
	Жданов-Гостицево	14,3	64				21.04-31.04		

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

\* Площадь ямочного ремонта может измениться по мере выполнения работ по ямочному ремонту