

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации
городского округа по
жилищно-коммунальному хозяйству
А.Ю. Бубело
« 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

начальник УО Старооскольского
городского округа
Н.Е. Дереча
« 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный Директор
ОАО «Теплоэнерго»
А.В. Гончаров
« 2022г.

ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2023г.

№п/п	Наименование котельной	Период проведения ремонта	Примечание
1.	Котельная с. Сорokino (д. сад)	с 15-мая по 28 мая	
2.	Котельная Центральная	с 14 августа по 27 августа	
3.	Котельная ПВД	с 15 мая по 28 мая	
4.	Котельная м-н «Углы»	с 22 мая по 4 июня	
5.	Котельная с. Котово (д.сад)	с 29 мая по 11 июня	
6.	Котельная с. Лапыгино (д.сад)	с 29 мая по 11 июня	
7.	Котельная «Большиничного комплекса»	с 26 июня по 9 июля	
8.	Котельная м-он Заречье 6	с 13 июня по 25 июня	
9.	Котельная м-он Заречье 13	с 13 июня по 25 июня	
10.	Котельная м-он Заречье 14	с 13 июня по 25 июня	
11.	Котельная с. Архангельское (д.сад)	с 3 июля по 16 июля	
12.	Котельная Юго-Западного района	с 26 июня по 9 июля	
13.	Котельная с. Озёрки (д.сад)	с 3 июля по 16 июля	
14.	Котельная с. Монаково	с 24 июля по 6 августа	
15.	Котельная Жилого массива	с 17 июля по 30 июля	
16.	Котельная с. Городище (д. сад)	с 31 июля по 13 августа	
17.	Котельная квартал «Старая мельница»	с 31 июля по 13 августа	
18.	Котельная м-он Заречье 12	с 14 августа по 27 августа	

Главный инженер
Начальник ПТО
Начальник цеха тепловых сетей
Начальник ОДС
Начальник цеха ТАИ
Начальник ЭТЦ
Начальник газовой службы

В.Н. Дмитриев
Д.Г. Выхристок
А.П. Пануров
Д.А. Канайчев
А.Е. Бягганев
В.В. Сенчуков
К.А. Широков

press-sg@so.
belvegion.ru